

## Protokoll styrgruppsmöte eHälsalyftet

Datum: 2017-01-12

Plats och tid: Torsplan, plan 8 Bolmört kl: 13.00–14.30

### Närvarande

Aisha Usopova

Annika Rydberg

Eva Pilsäter Faxner

Ingrid Ludwigs

Maria Persson

Per Nemirovski

Susanne Jörgensen

Tony Brydner

Projektkonom eHälsalyftet

Karolinska universitetssjukhuset

Stockholms läns sjukvårdsområde, ordförande

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Projektledare eHälsalyftet, föredragande

Bitr. Projektledare eHälsalyftet

Södersjukhuset AB

Kommunikatör/Administratör eHälsalyftet

### Ej närvarande

Bengt Cederlund

Peter Linton

Södertälje sjukhus AB

Danderyds sjukhus AB

### 1. Projektledning

Rekrytering av ny projektledare är färdigställt. Aisha Usopova kommer att gå in i rollen som projektledare 2017-02-01 och Per Nemirovski är tillsatt som biträdande projektledare. Projektägare Eva Pilsäter Faxner arbetar tillsammans med projektledningen för att rekrytera en ny projektkonom och en till administratör.

### 2. Återrapportering till styrgrupp

#### Medfinansiering

Projektledningen hade ett avstämningsmöte med ESF 2017-01-09 under vilket frågan gällande ersättning för styrgruppen togs upp. Tiden för deltagande i styrgruppsmöten kan registreras som **medfinansiering** inom timlönegrupp 1, vilket motsvarar 234kr i timmen. Annan tid som en styrgruppsmedlem arbetar i projektet, exempelvis presentation och kommunikation internt på respektive organisation kan registreras som medfinansiering inom den timlönegrupp som personen profession faller inom. För att kunna registrera tid som medfinansiering måste arbetad tid rapporteras i enlighet med krav från ESF. Varje organisation kan själv bestämma huruvida de vill att styrgruppsmedlemmars tid ska registreras som medfinansiering.



Det är möjligt att registrera interna lärandeseminarier för utvecklingsledare och processhandledare på respektive organisation som medfinansiering istället för ersättning. Varje organisation ventilerar frågan lokalt och åiterrapporterar vid nästa styrgruppsmöte.

### **Södertälje sjukhus**

Inga nya besked kring eventuell medverkan eller avhopp har rapporterats. ESF medvetna om situationen.

### **Statistik**

Styrgruppen fick ta del av statistik från genomförda dialogseminarium på respektive organisation. Presentation som visades skickas ut i samband med utskick av protokoll.

Projektledningen lägger till följande värden i statistiken:

- Statistik kring deltagande könsfördelning i relation till faktisk könsfördelning på respektive arbetsplats
- Statistik fördelat på respektive verksamhetsområde/verksamhetsgren
- Statistik som visar deltagande per verksamhetsområde fördelat på kön och profession

Projektledning kommer att bjuda in samtliga styrgruppsrepresentanter till ett separat möte för att mer i detalj gå igenom statistiken och diskutera utmaningar och möjligheter inom den egna organisationen.

### **3. Åiterrapportering från styrgrupp**

Samtliga organisationer, med undantaget S:t Eriks ögonsjukhus gör bedömningen att tema 1 inte kommer att avslutas enligt tidigare föreslagen tidsplan. Tidplanen kan förskjutas under våren, tider kommuniceras ut internt på respektive organisation.

### **Södersjukhuset**

Introduktionen har börjat positivt på Södersjukhuset, det finns dock en variation i hur långt respektive verksamhetsområden har nått i genomförandet. Det ansträngda personalläget har dessvärre inneburit att en del utvecklingsledare tvingats lämna sina uppdrag. Internt på Södersjukhuset har det beslutats att hålla två lärandeseminarium per år.

### **SLSO**

Två av fyra verksamhetsområden har påbörjat dialogseminarierna; psykiatrien och geriatriken.



## **Karolinska universitetssjukhuset**

Karolinska har tillsatt en intern projektledare som deltar i ledningsgrupper och presenterar eHälsalyftet.

## **S:t Eriks ögonsjukhus**

Dialogseminarium har hållits och arbetet fortskrider enligt plan, tema 1 avslutas enligt plan senast den 31 mars.

### **4. Tema 2**

Styrgruppen har i ett tidigt stadie diskuterat samverkan mellan eHälsalyftet och SLL patientprocesser. Maria Persson har haft tät kontakt med Björn af Ugglas, programledaren för SLL patientprocesser i detta syfte.

Patientprocessgrupper som är formade:

- Artrit
- Bröstcancer
- Diabetes
- Hjärtsvikt
- Psykisk ohälsa i somatik

Projektledningen kommer att inventera hur långt ovan grupper har kommit med sitt arbete för att se om det till tema 2 är möjligt att någon av ovan process/er utgör delar av temat. Styrgruppen är medveten om att ovan processer inte är relevanta för alla verksamhetsområden, det bör därför finnas fler alternativ och alternativ till lokala moduler.

En projektgrupp bör bestå av representanter från samtliga organisationer och bör formas inom snar framtid. Projektledningen bereder utkast till förslag till beslut om sammansättning av projektgrupp och uppdrag samt hur arbetet med lokala moduler ska ske.

Vid anteckningarna:

### **Tony Brydner**

Kommunikatör/administratör

eHälsalyftet

tony.brydner@sll.se

Tfn: 08 123 403 19

Mob: 0730 694508

